



Kivitelezési munkák időbeni ütemezése:

1.ütem: 2008.07.28.–08.20. 2.ütem: 2008.07.28.–08.30. 3.ütem: 2008.07.28.–10.15. 4.ütem: 2008.09.01.–09.20. 5.ütem: 2008.09.01.–09.30. 6.ütem: 2008.09.01.–10.20. 7.ütem: 2008.09.20.–10.20.

GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR KIVITELEZÉSI MUNKÁK ÜTEMEZÉSE